

Committente:

Comune di Monterosso al Mare

Provincia di La Spezia

Oggetto:

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI REGIMAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO NELL'ALVEO DEL TORRENTE PASTANELLI

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Progettisti:

STUDIOELB Ingegneri Associati

Corso Torino 17/6 sc.A - 16129 Genova Tel. 010.5740568 - fax : 010.4211059
e-mail: inge@studioelb.it - PEC: studio@pec.studioelb.it - C.F. e P. I.V.A.: 01933110999

STUDIO GEOLOGICO

Dott. Geol. Roberto De Franchi

Via Dante 2/82 - 16121 Genova Tel. 010.0986545 - 335.6371274 - fax : 010.0986545
e-mail: robertodefranchi@libero.it - PEC: robertodefranchi@epap.sicurezzapostale.it

DOTT. ING. MARIO GIULIO MOSSA

Via Zara 38/2 Sc.A - 16145 Genova Tel. 333.2277624
e-mail: magi.mossa@gmail.com - PEC: mariogiulio.mossa@ingpec.eu

Revisione	Data	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:	Descrizione
0	06.11.2018	MS	RG	AD - RG	Emissione

Data:

06.11.2018

Scala:

A94 PE R08

Opere di Mitigazione del rischio idraulico e di regimazione del trasporto solido nell'alveo del torrente Pastanelli

PROGETTO ESECUTIVO - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INDICAZIONE DELLE OPERE										
<i>Giorni</i>	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<u>Installazione cantiere</u>										
INTERVENTO N.1 : struttura per briglia a pettine										
INTERVENTO N.2: allungamento soglia e pettine										
INTERVENTO N.3: adeguamento transito su ponte										
INTERVENTO N.4 : consolidamento e nuove putrelle										
INTERVENTO N.5 : consolidamento briglia										
INTERVENTO N.6: rimozione materiale di sovralluvionamento										
INTERVENTO N.7: struttura di trattenimento del flottante										
INTERVENTO N.8: adeguamento del percorso pedonale										
INTERVENTO N.9: consolidamento muro con tiranti										
INTERVENTO N.10: adeguamento e consolidamento briglia										
INTERVENTO N.11: consolidamento murature										
INTERVENTO N.12: sottomurazione percorso pedonale										
<u>Smobilitazione cantiere, collaudi</u>										