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PRIMA FASE LAVORI:
Allestimento area di cantiere
Delimitazione con recinzione da cantiere dell'area interessata dai lavori
sbancamento terreno e costruzione muro sistemazione area lato levante
la superficie stradale sara realizzata tenendo conto delle
indicazioni progettuali per la formazione del sottofondo della pavimentazione
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realizzazione sottofondo stradale superficie ampliamento lato ponente
demolizione aiuola di fronte all'esercizio commerciale Raffo
costruzione del nuovo passo carrabile lato levante.

- MODIFICA E PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE CONDOTTE INTERRATE
INTERFERENTI CON LE AREE DI INTERVENTO,
PREDISPOSIZIONE DEGLI INNESTI PER LA SEGNALETICA VERTICALE

Costruzione marciapiede lato ponente per la porzione non interferente con il transito dei pedoni
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QUARTA FASE LAVORI:
8 - Ridisposizione di pannelli di delimitazione per:
* la costruzione del nuovo marciapiede lungo Via Moggia

* la rimozione del vecchio guardrail e messa in opera del nuovo guardrail
lungo Via Moggia lato Lavagna
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SECONDA FASE LAVORI:

4 - Liberata la zona dell'ampliamento lato levante ("2"), il traffico verso l'A12 puo gia essere diretto
sulla corsia dedicata. Il traffico verso Cogorno, quello in uscita dall'A12 e lungo Via Moggia
sara conservato come nello stato attuale.
* Posizionamento di seghaletica provvisoria
5 - Posizionamento di pannelli provvisori atti alla
* delimitazione delle aree tra le corsie di entrata ed uscita dell'’autostrada
per la rimozione del guardrail esistente e la costruzione del nuovo muretto in c.a.
a protezione dei pannelli informativi autostradali,
* costruzione spartitraffico centrale alle corsie in entrata e uscita all'autostrada.
6 - Deviazione pedoni sul nuovo marciapiede lato ponente,
* perimetrazione dell'area di lavoro e demolizione del marciapiede lato ponente esistente.

- MODIFICA E PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE CONDOTTE INTERRATE INTERFERENTI CON LE AREE DI INTERVENTO
e DEGLI INNESTI PER LA SEGNALETICA VERTICALE
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QUINTA FASE LAVORI:

Completamento lavori, allaccio impianti, completamento del manto stradale, rimozione allestimento area di cantiere.
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TERZA FASE LAVORI:

7 - Ridisposizione di pannelli di delimitazione provvisori per la circolazione a rotatoria:
* posizionamento segnaletica provvisoria per la circolazione a rotatoria
* demolizione degli spartitraffico lungo Via Moggia e tra l'uscita A12 e Via Suea
* costruzione degli spartitraffico in progetto lungo Via Moggia
* costruzione spartitraffico a progetto tra l'uscita A12 e Via Suea
* ripristino della pavimentazione stradale sulle corsie di accesso e uscita dall'A12

* perimetrazione provvisoria rotatoria centrale, costruzione dei muretti di perimetrazione dell'area
occupata dal pannello informativo autostradale, costruzione dell'aiuola e del marciapiede sormontabile

- MODIFICA E PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE CONDOTTE INTERRATE
INTERFERENTI CON LE AREE DI INTERVENTO,

PREDISPOSIZIONE DEGLI INNESTI PER LA SEGNALETICA VERTICALE
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Lavori di costruzione nuovo sistema di regolamentazione del
traffico in Via Moggia all'ingresso del casello autostradale.
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